



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0600034-28.2021.6.02.0000 - Maceió - ALAGOAS

RELATOR: Desembargador Eleitoral OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

INTERESSADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

RESOLUÇÃO N.º 16.117

(26/03/2021)

Altera o Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas do período de 2017 a 2024, para modificar os anexos III e IV-c, da Resolução TRE-AL n.º 16.026, de 17 de abril de 2020, e incluir a obra de reforma do imóvel contíguo ao prédio da antiga sede do TRE-AL e respectivos anexos.

O **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 2º, da Resolução CNJ n.º 114, de 20 de abril de 2010;

CONSIDERANDO os termos da Resolução TSE n.º 23.544, de 18 de dezembro de 2017, posteriormente alterada pela Resolução TSE n.º 23.599, de 17 de outubro de 2019;

CONSIDERANDO as limitações de ordem orçamentárias, em virtude do novo regime fiscal decorrente da Emenda Constitucional (EC) n.º 95/2016;

CONSIDERANDO, ainda, o que consta do Processo Administrativo SEI n.º 0001185-76.2017.6.02.8000, acerca da necessidade de adequação do Plano de Obras deste Órgão, aprovado pela Resolução TRE-AL n.º 15.799, de 10 de abril de 2017, com alterações dadas pelas Resoluções TRE-AL n.ºs. 15.839, de 21 de agosto de 2017, 15.893, de 10 de abril de 2018, 15.957, de 24 de abril de 2019, 15.976, de 17 de julho de 2019, e 16.026, de 17 de abril de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º O Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por força do disposto no § 5º, do art. 1º, da Resolução TSE n.º n.º 23.544/2017, com a incorporação das modificações nos anexos III e IV-c, da Resolução TRE-AL n.º 16.026/2020, bem como a inclusão da obra de reforma do imóvel contíguo ao prédio da antiga sede do TRE-AL e respectivos anexos, passa a vigorar com as seguintes iniciativas:

I – Reforma do Fórum Eleitoral de União dos Palmares – 21ª Zona Eleitoral;

II – Reforma da antiga sede do TRE-AL, na Praça Visconde de Sinimbu, Centro, Capital;

III – Reforma da sede do Fórum Eleitoral de Maceió;

IV – Reforma do imóvel contíguo ao prédio da antiga sede do TRE-AL, na Praça Visconde de Sinimbu, Centro, Capital.

Art. 2º Integram o Plano de Obras do TRE-AL os seguintes anexos:

I – Quanto à obra de reforma do Fórum Eleitoral de União dos Palmares – 21ª Zona Eleitoral: anexos I-a, II-a e IV-a;

II – Quanto à obra de reforma da antiga sede do TRE-AL, na Praça Visconde de Sinimbu, Centro, Capital: anexos I-b, II-b e IV-b;

III – Quanto à obra de reforma da sede do Fórum Eleitoral de Maceió: anexos I-c, II-c e IV-c;

IV – Quanto à obra de reforma do imóvel contíguo ao prédio da antiga sede do TRE-AL, na Praça Visconde de Sinimbu, Centro, Capital: anexos I-d, II-d e IV-d;

V – Quanto à prioridade para execução das obras: anexo III.

Art. 3º O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na programação orçamentária dos próximos exercícios, observará os valores constantes dos Anexos IV-b, IV-c e IV-d, respeitados as dotações e limites orçamentários aprovados para as obras.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos 26 dias do mês de março de 2021.

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Anexo I-a

Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado

Tabela I – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para construções de novos imóveis)

Identificação do Imóvel ocupado	Escala de Valoração					Pontuação
	Critérios					
	Bom		Regular		Ruim	
Estado de conservação	0		1		3	
	Não		Sim		Condenado Defesa Civil	
Riscos aos usuários	0		1		3	
	Ano atual = n	n+1	n+2	n+3	n+4	
Previsão de Desocupação Planejada	2	1,5	1	0,5	0	
		Sim			Não	
Solicitação de devolução ao cedente		1			0	
		Adequado			Inadequado	
Funcionalidade e Acessibilidade		0			0,5	
		Adequado			Inadequado	
Disponibilidade do espaço atual ¹		0			0,5	
	TOTAL					

1- Para cartórios eleitorais considerar os referenciais de área indicados no Anexo V da Resolução TSE nº 23.544/2017.

Tabela II – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para ampliações e reformas de imóveis)

Identificação do Imóvel ocupado	Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de União dos Palmares - 21ª Zona Eleitoral			Pontuação
	Escala de Valoração			
Critérios	Bom	Regular	Ruim	
Estado de conservação	0	2	4	2,0
Riscos aos usuários	Não	Sim	Condenado Defesa Civil	0,0
	0	2	4	
Funcionalidade e Acessibilidade		Adequado	Inadequado	1,0
		0	1	
Disponibilidade do espaço atual ¹		Adequado	Inadequado	0,0
		0	1	
	TOTAL			3,0

1- Para cartórios eleitorais considerar os referenciais de área indicados no Anexo V da Resolução TSE nº 23.544/2017.

Anexo I-b

Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado

Tabela I – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para construções de novos imóveis)

Identificação do Imóvel ocupado	Escala de Valoração					Pontuação
	Bom	Regular	Ruim			
Estado de conservação	0	1	3			
Riscos aos usuários	Não	Sim	Condenado Defesa Civil			
	0	1	3			
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente		Sim			Não	

	1	0
	Adequado	Inadequado
Funcionalidade e Acessibilidade	0	0,5
	Adequado	Inadequado
Disponibilidade do espaço atual	0	0,5

TOTAL

Tabela II – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para ampliações e reformas de imóveis)

Identificação do Imóvel ocupado Critérios	Antiga Sede do TRE-AL – Praça Sinimbu Escala de Valoração			Pontuação
	Bom	Regular	Ruim	
Estado de conservação	0	2	4	2,0
Riscos aos usuários	Não	Sim	Condenado Defesa Civil	2,0
	0	2	4	
Funcionalidade e Acessibilidade		Adequado	Inadequado	1,0
	0		1	
Disponibilidade do espaço atual		Adequado	Inadequado	1,0
	0		1	
		TOTAL		6,0

Anexo I-c

Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado

Tabela I – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para construções de novos imóveis)

Identificação do Imóvel ocupado Critérios	Escala de Valoração			Pontuação
	Bom	Regular	Ruim	
Estado de conservação				

	0	1	3	
	Não	Sim	Condenado Defesa Civil	
Riscos aos usuários	0	1	3	
	Ano atual = n	n+1	n+2	n+3
Previsão de Desocupação Planejada	2	1,5	1	0,5
		Sim	Não	
Solicitação de devolução ao cedente	1		0	
		Adequado	Inadequado	
Funcionalidade e Acessibilidade	0		0,5	
		Adequado	Inadequado	
Disponibilidade do espaço atual ¹	0		0,5	
	TOTAL			

1- Para cartórios eleitorais considerar os referenciais de área indicados no Anexo V da Resolução TSE nº 23.544/2017.

Tabela II – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para ampliações e reformas de imóveis)

Identificação do Imóvel ocupado	Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Maceió – Sede das 1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª Zonas Eleitorais			Pontuação
	Escala de Valoração			
Critérios	Bom	Regular	Ruim	
Estado de conservação	0	2	4	2,0
	Não	Sim	Condenado Defesa Civil	
Riscos aos usuários	0	2	4	0,0
		Adequado	Inadequado	
Funcionalidade e Acessibilidade		0	1	1,0
		Adequado	Inadequado	
Disponibilidade do espaço atual ¹		0	1	0,0
	TOTAL			3,0

1- Para cartórios eleitorais considerar os referenciais de área indicados no Anexo V da Resolução TSE nº 23.544/2017.

Anexo I-d

Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado

Tabela I – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para construções de novos imóveis)

Identificação do Imóvel ocupado	Escala de Valoração					Pontuação
	Bom	Regular		Ruim		
Estado de conservação	0	1		3		
Riscos aos usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim		Não			
	1		0			
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual	Adequado		Inadequado			
	0		0,5			
	TOTAL					

Tabela II – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para ampliações e reformas de imóveis)

Identificação do Imóvel ocupado	Imóvel Contíguo ao Prédio da Antiga Sede do TRE-AL (Praça Sinimbu)			Pontuação
	Escala de Valoração			
Estado de conservação	Bom	Regular	Ruim	4,0
	0	2	4	

	Não	Sim	Condenado Defesa Civil	2,0
Riscos aos usuários	0	2	4	
	Adequado		Inadequado	1,0
Funcionalidade e Acessibilidade	0		1	
	Adequado		Inadequado	0,0
Disponibilidade do espaço atual	0		1	
	TOTAL			7,0

Anexo II-a

Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional

Tabela I – Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional (para todas as construções, ampliações e reformas de imóveis).

Identificação do Novo Projeto	Reforma – Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de União dos Palmares – 21ª Zona Eleitoral								Pontuação						
	Escala de Valoração														
Critérios	25000	50000	75000	125000	200000	400000	400000	>400000							
Número de eleitores até	0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	1,5	2	0,5						
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,2				
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2					
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedidos por próprios.												Sim		Não	1,0
												1		0	
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física.															0,5
												0,5		0	
Movimentação processual.															0,5
															0,5
Cartórios ou Atendimento ao eleitor.															2,0
															2
Depósito de Urna.															0,0
															0,0

	1	0	
	Sim	Não	
Sustentabilidade.	0,5	0	0,5
	Sim	Não	
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia elétrica e telefonia).	0,5	0	0,5
TOTAL			7,0

Anexo II-c

Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional

Tabela I – Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional (para todas as construções, ampliações e reformas de imóveis).

Identificação do Novo Projeto	Reforma – Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Maceió – Sede das 1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª Zonas Eleitorais										Pontuação
	Escala de Valoração										
Critérios	25000	50000	75000	125000	200000	400000	400000	>400000			
	0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	1,5	2			2,0
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	0,0
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedidos por próprios.	Sim					Não					
	1					0					0,0
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física.	Sim					Não					
	0,5					0					0,5
Movimentação processual.	Adequado					Inadequado					
	0,5					0					0,5
Cartórios ou Atendimento ao eleitor.	Sim					Não					
	2					0					2,0
	Sim					Não					

Depósito de Urna.	1	0	1,0
	Sim	Não	
Sustentabilidade.	0,5	0	0,5
	Sim	Não	
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia elétrica e telefonia).	0,5	0	0,5
	Sim	Não	
TOTAL			7,0

Anexo II-d

Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional

Tabela I – Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional (para todas as construções, ampliações e reformas de imóveis).

Identificação do Novo Projeto	Reforma – Imóvel Contíguo ao Prédio da Antiga Sede do TRE-AL (Praça Sinimbu)									Pontuação
	Escala de Valoração									
Critérios	25000	50000	75000	125000	200000	400000	400000	>400000		
	Número de eleitores até	0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	1,5	2	0,0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Municípios atendidos	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedidos por próprios.										
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física.										
Movimentação processual.										
Cartórios ou Atendimento ao eleitor.										
Depósito de Urna.										

	Sim	Não	
Sustentabilidade.			0,0
	0,5	0	
	Sim	Não	
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia elétrica e telefonia).			0,0
	0,5	0	
	TOTAL		1,5

Anexo III

Prioridade para execução de obras

Grupo I: Obras com custos totais estimados de R\$ 330.001 até R\$ 3.300.000¹ (art. 23, I, b, da Lei nº 8.666/93).

Identificação do novo projeto	Custo total (R\$)	Pontuação do Anexo I	Pontuação do Anexo II	Soma da pontuação Anexos I e II (em ordem decrescente)	Prioridade
Reforma – Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Maceió - Sede das 1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª Zonas Eleitorais.	R\$ 2.561.650,00	3,0	7,0	10,0	1
Reforma – Imóvel Sede do Cartório da 21ª Zona Eleitoral – União dos Palmares.	R\$ 340.000,00	3,0	5,7	8,7	2
Reforma – Imóvel Contíguo ao Prédio da Antiga Sede do TRE-AL (Praça Sinimbu).	R\$ 817.740,00	7,0	1,5	8,5	3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10

1- As obras com custo total até R\$ 330.000 poderão ser executadas sem previsão no plano de obras, conforme art. 1º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.544/2017.

Grupo II: Obras com custos totais estimados acima de R\$ 3.300.000 (art. 23, I, c, da Lei nº 8.666/93).

Identificação do novo projeto	Custo total (R\$)	Pontuação do Anexo I	Pontuação do Anexo II	Soma da pontuação Anexos I e II (em ordem decrescente)	Prioridade
Reforma – Antiga Sede do TRE-AL – Praça Sinimbu.	R\$ 4.826.866,67	6,0	7,0	13,0	1
					2
					3
					4
					5
					6
					7

8

9

10

Anexo IV-a

Cronograma físico-financeiro

Tabela I – Cronograma físico-financeiro do novo projeto.

Identificação do novo projeto	Reforma – Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de União dos Palmares 21ª Zona Eleitoral					
	Acompanhamento ¹	Ano 1 – 2020	Ano 2 – 2021	Ano 3	Ano n	Total
1.0 – Serviços Preliminares	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 23.791,31			
2.0 – Demolições e Retiradas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 11.775,56			
3.0 – Infraestrutura.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 25.392,93			
4.0 – Estruturas em concreto armado.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 36.615,38			
5.0 – Tratamentos.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 12.999,05			
6.0 – Alvenarias e painéis.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 23.286,02			
7.0 – Revestimento de parede e teto.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 13.283,93			
8.0 – Coberta/forros.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 18.419,07			
9.0 – Pisos.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 28.028,89			
10.0 – Instalações elétricas/telefônicas /lógicas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 20.453,23			
11.0 – Instalações hidrossanitárias.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 14.992,63			
12.0 – Louças/Metals/Bancadas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 8.353,35			
13.0 – Esquadrias.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 18.209,96			
14.0 Pintura.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 17.584,40			
15.0 Áreas externas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 62.146,41			
16.0 – Serviços complementares.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 4.667,89			
TOTAL	Físico (%)		100			

Financeiro (R\$)

R\$ 340.000,00

1- O financeiro (R\$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.

Anexo IV-b

Cronograma físico-financeiro

Tabela I – Cronograma físico-financeiro do novo projeto.

Identificação do novo projeto		Reforma – Antiga Sede do TRE-AL – Praça Sinimbu				
Nome das Etapas	Acompanhamento ¹	Ano 2017 – 2018	Ano 2 – 2019	Ano 3 – 2020	Ano 4 – 2021	Total
1 – Recuperação Estrutural e Indenizações.	Físico (%)	100,00				100,00
	Financeiro (R\$)	929.137,63				929.137,63
2 – Recuperação do Sistema Elétrico.	Físico (%)	100,00				100,00
	Financeiro (R\$)	368.258,94				368.258,94
3 – Adequação Arquitetônica, Incêndio e Pânico.	Físico (%)			100,00		100,00
	Financeiro (R\$)			635.000,00		635.000,00
4 – Esquadrias das Fachadas	Físico (%)		100,00			100,00
	Financeiro (R\$)		398.012,19			398.012,19
5 – Climatização	Físico (%)			100,00		100,00
	Financeiro (R\$)			855.000,00		855.000,00
6 – Forro, piso e acabamentos.	Físico (%)				100,00	100,00
	Financeiro (R\$)				740.000,00	740.000,00
7 – SPDA	Físico (%)			100,00		100,00
	Financeiro (R\$)			45.000,00		45.000,00
8 – Impermeabilização, Revisão da Coberta e outros serviços complementares	Físico (%)			58,62	41,38	100,00
	Financeiro (R\$)			85.000,00	60.000,00	145.000,00
9 – Cabeamento Estruturado	Físico (%)			100,00		100,00
	Financeiro (R\$)			440.000,00		440.000,00
10 – Projetos Complementares	Físico (%)		100,00			100,00
	Financeiro (R\$)		61.622,08			61.622,08
11 – Demais pagamentos dos projetos estruturais, projetos elétricos, taxas, alvarás etc	Físico (%)	100,00				100,00
	Financeiro (R\$)	209.835,83				209.835,83
TOTAL	Físico (%)					
	Financeiro (R\$)	1.507.232,40	459.634,27	2.060.000,00	800.000,00	4.826.866,67

1- O financeiro (R\$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.

Anexo IV-c

Cronograma físico-financeiro

Tabela I – Cronograma físico-financeiro do novo projeto.

Identificação do novo projeto	Reforma – Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Maceió – Sede das 1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª Zonas Eleitorais					
Nome das Etapas	Acompanhamento ¹	Ano 1 – 2021	Ano 2 – 2022	Ano 3 – 2023	Ano n	Total
1.0 – Serviços Preliminares	Físico (%)	74,42	25,58			100,00
	Financeiro (R\$)	160.000,00	55.000,00			215.000,00
2.0 – Demolições e Retiradas.	Físico (%)		100,00			100,00
	Financeiro (R\$)		65.500,00			65.500,00
3.0 – Infraestrutura.	Físico (%)		100,00			100,00
	Financeiro (R\$)		131.410,00			131.410,00
4.0 – Estruturas em concreto armado.	Físico (%)		100,00			100,00
	Financeiro (R\$)		115.991,00			115.991,00
5.0 – Instalações elétricas/automação	Físico (%)		45,69	54,31		100,00
	Financeiro (R\$)		168.260,00	200.000,00		368.260,00
6.0 – Alvenarias e painéis.	Físico (%)		33,64	66,36		100,00
	Financeiro (R\$)		101.369,00	200.000,00		301.369,00
7.0 – Revestimento de parede e teto.	Físico (%)			100,00		100,00
	Financeiro (R\$)			177.500,00		177.500,00
8.0 – Coberta/forros.	Físico (%)		45,10	54,90		100,00
	Financeiro (R\$)		82.150,00	100.000,00		182.150,00
9.0 – Pisos.	Físico (%)		37,71	62,29		100,00
	Financeiro (R\$)		45.041,00	74.384,00		119.425,00
10.0 – Instalações lógicas e telefônicas.	Físico (%)		24,87	75,13		100,00
	Financeiro (R\$)		69.500,00	210.000,00		279.500,00
11.0 – Instalações hidrossanitárias.	Físico (%)		40,10	59,90		100,00
	Financeiro (R\$)		26.776,00	40.000,00		66.776,00
12.0 – Louças/Metais/Bancadas.	Físico (%)			100,00		100,00
	Financeiro (R\$)			84.940,00		84.940,00
13.0 – Esquadrias.	Físico (%)		32,80	67,20		100,00
	Financeiro (R\$)		58.563,00	120.000,00		178.563,00

14.0 Pintura.	Físico (%)		37,84	62,16	100,00
	Financeiro (R\$)		30.440,00	50.000,00	80.440,00
15.0 Áreas externas.	Físico (%)		56,56	43,44	100,00
	Financeiro (R\$)		50.000,00	38.400,00	88.400,00
16.0 – Serviços complementares.	Físico (%)			100,00	100,00
	Financeiro (R\$)			106.426,00	106.426,00
TOTAL	Físico (%)		39,04	54,72	93,75
	Financeiro (R\$)	160.000,00	1.000.000,00	1.401.650,00	2.561.650,00

1- O financeiro (R\$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.

Anexo IV-d

Cronograma físico-financeiro

Tabela I – Cronograma físico-financeiro do novo projeto.

Identificação do novo projeto	Reforma – Imóvel Contíguo ao Prédio da Antiga Sede do TRE-AL (Praça Sinimbu)					
Nome das Etapas	Acompanhamento ¹	Ano 1 – 2022	Ano 2	Ano 3	Ano n	Total
1.0 – Serviços Preliminares	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 45.000,00				
2.0 – Demolições e Retiradas.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 55.000,00				
3.0 – Infraestrutura.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 163.500,00				
4.0 – Supraestrutura.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 189.800,00				
5.0 – Instalações elétricas/lógicas/telefônicas e incêndio.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 87.600,00				
6.0 – Cobertura e forro.	Físico (%)	100				

	Financeiro (R\$)	R\$ 175.000,00
	Físico (%)	100
7.0 – Acabamentos.	Financeiro (R\$)	R\$ 84.490,00
	Físico (%)	100
8.0 – Serviços Complementares.	Financeiro (R\$)	R\$ 17.350,00
	Físico (%)	
	Financeiro (R\$)	
	Físico (%)	
	Financeiro (R\$)	
	Físico (%)	
TOTAL	Financeiro (R\$)	R\$ 817.740,00

1- O financeiro (R\$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.

Assinado eletronicamente por: OTAVIO LEAO PRAXEDES

29/03/2021 19:03:59

<https://pje.tre-al.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

ID do documento: 7000613



21032613102902800000006827442

IMPRIMIR GERAR PDF