



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Resolução – Plano de obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

RESOLUÇÃO N.º 15.304
(19 DE JUNHO DE 2012)

Estabelece o Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para o período de 2012/2015.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições regimentais,

CONSIDERANDO os termos da Resolução CNJ n.º 114, de 20 de abril de 2010;

CONSIDERANDO os termos da Resolução TSE n.º 23.369, de 13 de dezembro de 2011;

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Obras da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas para o período de 2012/2015, contendo a relação ordenada das obras a serem executadas por exercício financeiro e dos cronogramas físico-financeiros, na forma dos anexos.

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos 19 dias do mês de junho de 2012.


Des. ORLANDO MONTEIRO CAVALCANTI MANSO

Presidente


Desa. ELISABETH CARVALHO DO NASCIMENTO

Vice-Presidente




PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS


Resolução - Plano de obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas



Des. IVAN VASCONCELOS BRITO JÚNIOR
Corregedor Regional Eleitoral



Des. ANTÔNIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO



Des. FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS



Des. LUCIANO GUIMARÃES MATA



Des. FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA MACIEL



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Resolução – Plano de obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

ANEXO I – RELAÇÃO ORDENADA DAS OBRAS PARA O PERÍODO 2012/2015

Apresenta-se, neste anexo, a relação de obras e seus respectivos custos estimados de execução para o período do Plano Plurianual 2012/2015, distribuídas entre os exercícios financeiros correspondentes.

Exercício	Obras	Área construída	Valor (R\$)
2013	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Maravilha	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Flexeiras	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Igaci	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Quebrangulo	260 m ²	110.500,00
2014	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Colônia Leopoldina	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Campo Alegre	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Mata Grande	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Traipu	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Porto de Pedras	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de São José da Laje	260 m ²	110.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Maravilha	260 m ²	299.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Flexeiras	260 m ²	299.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Igaci	260 m ²	299.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Quebrangulo	260 m ²	299.500,00
Construção de Cartório Eleitoral de Colônia Leopoldina	260 m ²	299.500,00	
2015	Construção de Cartório Eleitoral de Campo Alegre	260 m ²	299.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Mata Grande	260 m ²	299.500,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Resolução - Plano de obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Construção de Cartório Eleitoral de Traipu	260 m ²	299.500,00
Construção de Cartório Eleitoral de Porto de Pedras	260 m ²	299.500,00
Construção de Cartório Eleitoral de São José da Laje	260 m ²	299.500,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Resolução - Plano de obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Construção do Cartório Eleitoral de Maravilha

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno		01/01/13	31/12/13	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos		01/01/13	31/12/13	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares		01/01/14	31/01/14	R\$ 22.500,00
Infraestrutura		01/01/14	28/02/14	R\$ 52.000,00
Supraestrutura		01/01/14	28/02/14	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias		15/02/14	31/03/14	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas		01/02/14	30/04/14	R\$ 24.000,00
Acabamento		15/02/14	15/04/14	R\$ 33.000,00
Coberta		15/03/14	15/06/14	R\$ 10.500,00
Impermeabilização		01/05/12	15/05/14	R\$ 6.000,00
Esquadrias		15/04/14	30/06/14	R\$ 21.000,00
Equipamentos		15/05/14	30/06/14	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares		15/05/14	30/06/14	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral Flexeiras

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno		01/01/13	31/12/13	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos		01/01/13	31/12/13	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares		01/01/14	31/01/14	R\$ 22.500,00
Infraestrutura		01/01/14	28/02/14	R\$ 52.000,00
Supraestrutura		01/01/14	28/02/14	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias		15/02/14	31/03/14	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas		01/02/14	30/04/14	R\$ 24.000,00
Acabamento		15/02/14	15/04/14	R\$ 33.000,00
Coberta		15/03/14	15/06/14	R\$ 10.500,00
Impermeabilização		01/05/12	15/05/14	R\$ 6.000,00
Esquadrias		15/04/14	30/06/14	R\$ 21.000,00
Equipamentos		15/05/14	30/06/14	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares		15/05/14	30/06/14	R\$ 4.500,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Resolução - Plano de obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Construção do Cartório Eleitoral Igaci

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno		01/01/13	30/12/13	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos		01/01/13	30/12/13	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares		01/04/14	30/06/14	R\$ 22.500,00
Infraestrutura		01/04/14	31/05/14	R\$ 52.000,00
Supraestrutura		01/05/14	31/08/14	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias		15/04/14	31/08/14	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas		01/05/14	31/08/14	R\$ 24.000,00
Acabamento		15/07/14	30/09/14	R\$ 33.000,00
Coberta		15/08/14	30/09/14	R\$ 10.500,00
Impermeabilização		01/08/14	30/09/14	R\$ 6.000,00
Esquadrias		15/06/14	31/08/14	R\$ 21.000,00
Equipamentos		01/07/14	31/08/14	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares		15/08/14	30/09/14	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral Quebrangulo

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno		01/01/13	31/12/13	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos		01/01/13	31/12/13	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares		01/07/14	31/07/14	R\$ 22.500,00
Infraestrutura		01/07/14	31/08/14	R\$ 52.000,00
Supraestrutura		01/08/14	30/10/14	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias		15/07/14	30/10/14	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas		01/08/14	30/10/14	R\$ 24.000,00
Acabamento		15/09/14	15/12/14	R\$ 33.000,00
Coberta		15/11/14	15/12/14	R\$ 10.500,00
Impermeabilização		01/11/14	15/12/14	R\$ 6.000,00
Esquadrias		15/09/14	15/12/14	R\$ 21.000,00
Equipamentos		01/10/14	31/12/14	R\$ 36.000,00
Serviços		15/10/14	31/12/14	R\$ 4.500,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Resolução - Plano de obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Complementares				
----------------	--	--	--	--

Construção do Cartório Eleitoral de Colônia Leopoldina

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno		01/01/14	31/06/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos		01/01/14	31/06/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares		01/07/14	31/07/14	R\$ 22.500,00
Infraestrutura		01/07/14	31/08/14	R\$ 52.000,00
Supraestrutura		01/08/14	30/10/14	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias		15/07/14	30/10/14	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas		01/08/14	30/10/14	R\$ 24.000,00
Acabamento		15/09/14	15/12/14	R\$ 33.000,00
Coberta		15/11/14	15/12/14	R\$ 10.500,00
Impermeabilização		01/11/14	15/12/14	R\$ 6.000,00
Esquadrias		15/09/14	15/12/14	R\$ 21.000,00
Equipamentos		01/10/14	31/12/14	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares		15/10/14	31/12/14	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral de Campo Alegre

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno		01/01/14	31/12/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos		01/01/14	31/12/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares		01/01/15	31/01/15	R\$ 22.500,00
Infraestrutura		01/01/15	28/02/15	R\$ 52.000,00
Supraestrutura		01/01/15	28/02/15	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias		15/02/15	31/03/15	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas		01/02/15	30/04/15	R\$ 24.000,00
Acabamento		15/02/15	15/04/15	R\$ 33.000,00
Coberta		15/03/15	15/06/15	R\$ 10.500,00
Impermeabilização		01/05/12	15/05/15	R\$ 6.000,00
Esquadrias		15/04/15	30/06/15	R\$ 21.000,00
Equipamentos		15/05/15	30/06/15	R\$ 36.000,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Resolução - Plano de obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Serviços Complementares		15/05/15	30/06/15	R\$ 4.500,00
-------------------------	--	----------	----------	--------------

Construção do Cartório Eleitoral de Mata Grande

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno		01/01/14	30/12/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos		01/01/14	30/12/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares		01/01/15	31/01/15	R\$ 22.500,00
Infraestrutura		01/01/15	28/02/15	R\$ 52.000,00
Supraestrutura		01/01/15	28/02/15	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias		15/02/15	31/03/15	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas		01/02/15	30/04/15	R\$ 24.000,00
Acabamento		15/02/15	15/04/15	R\$ 33.000,00
Coberta		15/03/15	15/06/15	R\$ 10.500,00
Impermeabilização		01/05/15	15/05/15	R\$ 6.000,00
Esquadrias		15/04/15	30/06/15	R\$ 21.000,00
Equipamentos		15/05/15	30/06/15	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares		15/05/15	30/06/15	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral de Traipu

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno		01/01/14	30/12/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos		01/01/14	30/12/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares		01/04/15	30/06/15	R\$ 22.500,00
Infraestrutura		01/04/15	31/05/15	R\$ 52.000,00
Supraestrutura		01/05/15	31/08/15	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias		15/04/15	31/08/15	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas		01/05/15	31/08/15	R\$ 24.000,00
Acabamento		15/07/15	30/09/15	R\$ 33.000,00
Coberta		15/08/15	30/09/15	R\$ 10.500,00
Impermeabilização		01/08/15	30/09/15	R\$ 6.000,00
Esquadrias		15/06/15	31/08/15	R\$ 21.000,00
Equipamentos		01/07/15	31/08/15	R\$ 36.000,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Resolução - Plano de obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Serviços Complementares		15/08/15	30/09/15	R\$ 4.500,00
-------------------------	--	----------	----------	--------------

Construção do Cartório Eleitoral de Porto de Pedras

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno		01/01/14	30/12/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos		01/01/14	30/12/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares		01/07/15	31/07/15	R\$ 22.500,00
Infraestrutura		01/07/15	31/08/15	R\$ 52.000,00
Supraestrutura		01/08/15	30/10/15	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias		15/07/15	30/10/15	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas		01/08/15	30/10/15	R\$ 24.000,00
Acabamento		15/09/15	15/12/15	R\$ 33.000,00
Coberta		15/11/15	15/12/15	R\$ 10.500,00
Impermeabilização		01/11/15	15/12/15	R\$ 6.000,00
Esquadrias		15/09/15	15/12/15	R\$ 21.000,00
Equipamentos		01/10/15	31/12/15	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares		15/10/15	31/12/15	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral de São José da Laje

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno		01/01/14	30/12/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos		01/01/14	30/12/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares		01/07/15	31/07/15	R\$ 22.500,00
Infraestrutura		01/07/15	31/08/15	R\$ 52.000,00
Supraestrutura		01/08/15	30/10/15	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias		15/07/15	30/10/15	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas		01/08/15	30/10/15	R\$ 24.000,00
Acabamento		15/09/15	15/12/15	R\$ 33.000,00
Coberta		15/11/15	15/12/15	R\$ 10.500,00
Impermeabilização		01/11/15	15/12/15	R\$ 6.000,00
Esquadrias		15/09/15	15/12/15	R\$ 21.000,00
Equipamentos		01/10/15	31/12/15	R\$ 36.000,00



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Resolução – Plano de obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Serviços Complementares		15/10/15	31/12/15	R\$ 4.500,00
----------------------------	--	----------	----------	--------------

