



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**

**RESOLUÇÃO Nº 15.577 /2015**  
**(05 /03/2015)**

*Aprova o Plano de Obras do Tribunal Regional  
Eleitoral de Alagoas para o período 2015 a 2017.*

**O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

**CONSIDERANDO** o que dispõe o art. 2º da Resolução n.º 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça;

**CONSIDERANDO** os termos da Resolução TSE n.º 23.369, de 13 de dezembro de 2011;

**CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo n.º 1.524/2015, acerca da necessidade de adequação do Plano de Obras deste Órgão, aprovado pela Resolução TRE-AL n.º 15.324, de 6 de agosto de 2012, e alterado pela Resolução TRE-AL n.º 15.425, de 17 de julho de 2013, ao cronograma do projeto de construção da nova sede do Tribunal;

**CONSIDERANDO** as diretrizes da Justiça Eleitoral para alocação de recursos necessários ao implemento da política de infraestrutura imobiliária que atenda aos critérios de racionalização e economicidade, adotando-se a forma de ocupação que melhor se adéque à realidade local das unidades jurisdicionais desta Justiça especializada neste Estado;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica aprovado o Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para o período de 2015 a 2017.

**Art. 2º** Integra o Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas os seguintes elementos:


- I – Anexo I – Quadro Geral de Priorização das Obras;
- II – Anexo II – Avaliação do Imóvel Atual;
- III – Anexo III – Avaliação do Projeto da Obra;
- IV – Anexo IV – Avaliação Físico-Financeira da Obra.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**

**Art. 3º** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió,  
aos \_\_\_\_\_ dias do mês de março do ano de 2015.

  
Des. **SEBASTIÃO COSTA FILHO**  
Presidente

  
Des. **TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO**

  
Des. **ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA**

  
Des. **ALEXANDRE LENINE DE JESUS PEREIRA**

  
Des. **ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO**

  
Des. **FÁBIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES**

  
Des. **ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS**

  
Dr. **MARCIAL DUARTE COÊLHO**  
Procurador Regional Eleitoral

## ANEXO I

### QUADRO GERAL DE PRIORIZAÇÃO DAS OBRAS

Ranking	Zona ou imóvel da Secretaria	Município Sede	Pontuação Anexo II	Pontuação Anexo III	Total	Valor a ser previsto no orçamento de 2016	Projeto
1º	Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas	Maceió	70	65	135	8.931.171,85	Sede do TRE

Identificação do Imóvel	Prédio Sede do TRE-AL (Praça Visconde de Sinimbu s/n, centro. Maceió-AL)					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de conservação	Bom	Regular	Ruim	3		
	0	1	3			
Risco aos usuários	Não	Sim	Condenado Defesa Civil	1		
	0	1	3			
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	2
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0,5
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo Conselho Nacional de Justiça	Adequado		Inadequado			0,5
	0		0,5			
Total						7,0

Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedidos por próprios	Sim					Não				
	1					0				
Cartórios ou atendimento ao eleitor	Sim					Não				
	2,5					0				
Depósito de urnas	Sim					Não				
	1					0				
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não				
	0,5					0				
Movimentação processual	Sim					Não				
	0,5					0				
Sustentabilidade	Sim					Não				
	0,5					0				
Total										

ANEXO FÍSICO-FINANCEIRA DA OBRA


Identificação do projeto de construção da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Nome das Etapas	Acompanhamento	2014	2015	2016	2017	Total
1) Aquisição de terreno	Físico (%)	100				100
	Financeiro (R\$)	6.800.000,00				6.800.000,00
2) Elaboração de Projetos	Físico (%)		100			100
	Financeiro (R\$)		1.466.871,50			1.466.871,50
3) Levantamento topográfico	Físico (%)		100			100
	Financeiro (R\$)		78.482,25			78.482,25
4) Serviços preliminares	Físico (%)		100			100
	Financeiro (R\$)		549.378,03			549.378,03
5) Infraestrutura	Físico (%)		100			100
	Financeiro (R\$)		1.628.513,81			1.628.513,81
6) Supraestrutura	Físico (%)		54,94	45,06		100
	Financeiro (R\$)		3.276.754,41	2.687.754,15		5.964.508,56
7) Instalações hidrosanitárias	Físico (%)			100		100
	Financeiro (R\$)			1.194.637,47		1.194.637,47
8) Instalações elétricas	Físico (%)			100		100
	Financeiro (R\$)			2.223.407,58		2.223.407,58
9) Instalações eletro-eletrônicas	Físico (%)			100		100
	Financeiro (R\$)			784.825,92		784.825,92
10) Coberta	Físico (%)			100		100
	Financeiro (R\$)			255.068,16		255.068,16
11) Impermeabilização	Físico (%)			100		100
	Financeiro (R\$)			176.585,92		176.585,92
12) Sistema de refrigeração	Físico (%)			100		100
	Financeiro (R\$)			1.608.892,38		1.608.892,38
13) Instalações de prevenção e combate a incêndio	Físico (%)				100	100
	Financeiro (R\$)				392.705,76	392.705,76
14) Acabamento	Físico (%)				100	100
	Financeiro (R\$)				2.875.992,15	2.875.992,15
15) Sistema de segurança (CFTV, detectores etc.)	Físico (%)				100	100
	Financeiro (R\$)				429.431,83	429.431,83
16) Esquadrias	Físico (%)				100	100
	Financeiro (R\$)				1.275.341,97	1.275.341,97
17) Equipamentos	Físico (%)				100	100
	Financeiro (R\$)				2.120.336,01	2.120.336,01



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[\*Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features\*](#)






TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
SECRETARIA JUDICIÁRIA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E REGISTROS PLENÁRIOS  
SEÇÃO DE REGISTROS E PUBLICAÇÕES PLENÁRIOS


PROTOCOLO Nº 1.524/2015

**CERTIDÃO DE CONFERÊNCIA E PUBLICAÇÃO**

Certifico não só que o Acórdão/Resolução de nº 15.577 foi conferido(a) na 18ª Sessão Ordinária, realizada em 05/03/2015, como também que a referida decisão fora publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas (DEJEAL) de nº 41, em 9/3/2015, à(s) fl(s). 03/06.

Eu  (Luciano Apel) lavrei a presente certidão, que segue assinada pela Coordenadora de Acompanhamento e Registros Plenários.

Maceió(AL), em 09/03/2015.

  
\_\_\_\_\_  
CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA CALHEIROS